
Проект лесовосстановления
на лесном участке № 78 / 2023 год

Лесовосстановление: искусственное (естественное, искусственное, комбинированное)
Субъект Российской Федерации: Ивановская область
Лесной  район:  Район  хвойно-широколиственных  (смешанных)  лесов  европейской  части  Российской
Федерации
Характеристика местоположения лесного участка:

Лесничество: Вичугское
Участковое лесничество: Вичугское
Урочище: 
№ Квартала: 49
№ Выдела: 48
Площадь лесного участка, га: 0,4

(исходные данные для проекта лесовосстановленияя:  материалы  обследования лесного участка при  выборе
способа   лесовосстановления,   план    лесного  участка,  масштаб  1:10  000  прилагаются  к  проекту
лесовосстановления)

Характеристика лесорастительных условий лесного участка:
Рельеф участка (уклон): Равнинный                                                                           
Гидрологические  условия  (увлажнение):  возможен  переодический  застой  поверхностных  вод.

Почва: суглинистые влажные почвы                                                                                
Характеристика площадей лесного участка:

вырубка -  2020г                                    
(вырубки, гари, прогалины, иные  не  занятые  лесными  насаждениями   или предназначенные для лесовосстановления земли)

Характеристика вырубки:
Количество пней, тыс. штук/га: 0,34
Характер и  размещение  оставленных  деревьев  и  кустарников (куртины,
полосы, групповое, равномерное): равномерное

Степень задернения почвы (слабая, средняя, сильная): средняя
Степень минерализации почвы (% от площади лесного участка): 0%
Состояние очистки от порубочных остатков и валежника (захламленность, м3): слабая (5 - 20 м.куб/га)
а) отсутствует (до 5 м3/га); б) слабая (5-20 м3/га); в)  средняя   (20-50 м3/га); г) сильная (более 50 м3/га).

Категория доступности для техники: доступная
а) доступная; 
б) требуется узкополосная расчистка без корчевки пней;   
в) требуется узкополосная расчистка; 
г) требуется широкополосная расчистка с корчевкой пней.

Характеристика имеющихся подроста и молодняка лесных древесных пород:
Нет подроста и молодняка

Проектируемый способ лесовосстановления:
искусственное лесовосстановление
(естественное  лесовосстановление,  искусственное     лесовосстановление, комбинированное лесовосстановление (посев, посадка)

Обоснование  проектируемого  способа   лесовосстановления   основных    лесных  древесных   пород
восстанавливаемых   лесов    с    учетом     особенностей  производства  работ  в  различных категориях
защитных  лесов  и  особо  защитных  участках  лесов  (для   лесных   участков,   предназначенных   для
проведения лесовосстановления,  на   которых лесовосстановительные     мероприятия осуществляются
лицами,  указанными   в   подпункте   "а"   пункта   6    Правил,  государственными  (муниципальными)
учреждениями, указанными  в   подпункте "б" пункта 6 Правил)

Естественное лесовосстановление обеспечить невозможно.                                      
Подрост  на  данном  участке  отсутствует.  С  учетом  лесорастительных  условий  проектируемый  способ
лесовосстановления- искусственный.                                                                                    



Сроки  и  технологии  (методы)  выполнения  работ  по  лесовосстановлению    (для  лесных  участков,
предназначенных  для  проведения   лесовосстановления,    на  которых   лесовосстановительные
мероприятия    осуществляются      лицами,  указанными   в   подпункте   "а"    пункта    6    Правил,
государственными  (муниципальными)  учреждениями,   указанными   в   подпункте   "б"     пункта  6
Правил)

Время подготовки почвы                   (месяц, год)       август- сентябрь 2022г                                                          
Способ и вид обработки почвы                        механизированный пороздами с применением трактора ТДТ -
55, МТЗ-82;  плуг ПКЛ-70                                                                
(полосами, бороздами, площадками, иное)                                                                                     
Сроки проведения мероприятий    
Весна  2023г                                                                
Метод и способ лесовосстановления:                          ручная посадка сеянцев в дно и пласт плужных борозд
под меч Колесова                                                            
Количество посадочных (посевных) мест на 1 га                                   4400шт.                                         
Схема  размещения   посадочных мест, расстояния: между рядами                                               3м, в рядах
0,75    м               
Схема смешения пород    Е-Е-Е                                                                       
Потребность  в  посадочном  (посевном)материалена  всю  площадь  по  породам:
шт.;    1760                
Проектируемая норма дополнения, % (проектируется по результатам инвентаризации лесных культур 1-го и
3-го года)                                                                                         
Дополнению  подлежат  лесные  культуры  с  приживаемостью  25-85%.  Количество  посадочного  материала
уточняется по данным инвентаризации лесных культур                                                                                            
Мероприятия по противопожарному обустройству лесного участка                                                Устройство
минерализованных  полос  по  перимитру  участка  шириной  не  менее  1,4м  посредством  трактора  ТДТ-55;
МТЗ-82;  и плуга ПКЛ-70 протяженностью -960м                                  
                                                                                

Сроки и технологии (методы) выполнения работ по  агротехническим   уходам (для лесных участков,
предназначенных  для  проведения   лесовосстановления,  на   которых   лесовосстановительные
мероприятия   осуществляются    лицами,  указанными   в   подпункте   "а"    пункта    6    Правил,
государственными  (муниципальными)  учреждениями,   указанными   в   подпункте   "б"     пункта  6
Правил)

1-й год 1 кратный агротехнический уход, ручная оправка растений от завала травой и почвой, и скашивание
травянистой  и  древесно-кустарниковой  растительности  механическим  способом

2-й год 2х кратный агротехнический уход, подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой
растительности механическим способом                                                                       
3-й  год  1  кратный  агротехнический  уход,  подавление,  скашивание  травянистой  и  древесно-кустарниковой
растительности механическим способом                                                                        
4-й год агротехнический уход проектируется по результатам инвентаризации лесных культур 3-го года, его
необходимость зависит от интенсивности роста сорной растительности.  

Сроки и технологии (методы) выполнения работ по  лесоводственным   уходам (для лесных участков,
предназначенных  для  проведения   лесовосстановления,  на   которых   лесовосстановительные
мероприятия   осуществляются    лицами,  указанными   в   подпункте   "а"    пункта    6    Правил,
государственными  (муниципальными)  учреждениями,   указанными   в   подпункте   "б"     пункта  6
Правил)

проектируется  по  результатам  инвентаризации  лесных  культур  3-го  года  и   включает  в  себя  уничтожение
нежелательной  древесно-кустарниковой  растительности  механическими  средствами.

проектируется  по  результатам  инвентаризации  лесных  культур  5-го  года  и   включает  в  себя  уничтожение
нежелательной  древесно-кустарниковой  растительности  механическими  средствами.

Требования к используемому для лесовосстановления посадочному (посевному) материалу:
Порода: Ель

Вид посадочного материала  (сеянцы,  саженцы с  открытой (закрытой)  корневой системой,  селекционная
категория происхождения семян, лесосеменной район): Сеянцы с ОКС
Возраст, лет: 2
Высота, см: 12



Диаметр корневой шейки, мм: 2 мм.
Характеристика посевного материала:
Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены
леса,   для   признания   работ   по    лесовосстановлению  завершенными   (для   лесных   участков,
предназначенных   для     проведения  лесовосстановления,   на    которых    лесовосстановительные
мероприятия  осуществляются  лицами,  указанными   в   подпункте   "а"   пункта   6    Правил,
государственными  (муниципальными)  учреждениями,  указанными   в    подпункте  "б"  пункта  6
Правил):

Порода: Ель
Возраст, лет: 7
Количество деревьев основных лесных древесных пород, тыс. штук/га: 2
Средняя высота, м: 1

Объем  работ  по  лесовосстановлению  (площадь  лесовосстановления,  га)    (для  лесных  участков,
предназначенных  для  проведения   лесовосстановления,    на  которых   лесовосстановительные
мероприятия    осуществляются      лицами,  указанными   в   подпункте   "а"    пункта    6    Правил,
государственными  (муниципальными)  учреждениями,   указанными   в   подпункте   "б"     пункта  6
Правил)

0,4
Проектируемый объем работ по лесовосстановлению  (для  лесных   участков, предназначенных   для
проведения    лесовосстановления,     на     которых  лесовосстановительные  мероприятия
осуществляются   лицами,    указанными   в  подпункте   "а"   пункта   6   Правил,   государственными
(муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил):

площадь лесовосстановления, га: 0,4
количество жизнеспособных растений основных  лесных древесных пород, тыс.штук /га: 4,4
количество жизнеспособных растений основных  лесных  древесных  пород  на всей площади, тыс. штук:
1 760

Исполнитель работ по лесовосстановлению:
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