

ПРОЕКТ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ № 40-ТНВВ
на осень 2021 года

1. Характеристика местоположения лесного участка:

Наименование лесничества	Вичугское
Участковое лесничество	Лухское сельское
Урочище	совхоз «Порздневский»
Номер квартала	13
Номер выдела	19
Площадь лесного участка, га	2,5

2. Характеристика лесорастительных условий лесного участка

Рельеф	Ровный
Гидрологические условия	Возможен кратковременный застой талых или ливневых вод в весенне-осенний период
Почва	Влажная, дерново-подзолистая, В ₃ ; С ₄

3. Характеристика площадей лесного участка

Категория фонда лесовосстановления:	Вырубка
-------------------------------------	---------

4. Характеристика вырубки

Количество пней на единице площади	до 500 шт./га
Состояние очистки от порубочных остатков и валежника	захламленность отсутствует, до 5 пл. м ³ /га
Характер и размещение оставленных деревьев и кустарников	-
Степень задернения и минерализации почвы:	-

5. Характеристика имеющихся подроста и молодняка лесных древесных пород

Состав пород	-	Средний возраст	-
Средняя высота	-	Количество деревьев и кустарников на 1 га	-
Размещение их по площади лесного участка	-		
Состояние лесного насаждения и его оценка	-		

6. Проектируемый способ лесовосстановления:

Искусственный, путем создания лесных культур

7. Требования к используемому для лесовосстановления посадочному материалу:

Сеянцы ели обыкновенной, выращенные из районированных семян лесных растений, возраст сеянцев не менее 2-3 лет, диаметр у корневой шейки не менее 2,0 мм, высота стволика не менее 12 см. Допускается применять посадочный материал возраста ниже указанного в п. 7 настоящего проекта, при соответствии его требованиям по высоте и диаметру стволика у корневой шейки

8. Проектируемый объем работ по лесовосстановлению:

Площадь лесовосстановления, га

2,5 га

Количество жизнеспособных растений главных лесных древесных пород, тыс. шт. на 1 га

не менее 4,4

Количество жизнеспособных растений главных лесных древесных пород на всей площади, тыс. шт.

не менее 11,00

№ п/п	Технологическая операция			Тип трактора, машины, орудия	Объем работ, ед. изм.
	Наименование работ	Срок выполнения, месяц	Требования		
1	2	3	4	5	6
1. Подготовка участка и обработка почвы, 2021 г.					
1.1	Отграничение лесокультурой площади	Осень 2021 г., сентябрь	Установка на поворотных точках деланочных столбов (ОСТ 56-40 80)	Буссоль, мерная лента, бензопила	11 шт.
1.2	Расчистка площади	Осень 2021 г., сентябрь	Расчистка площади от поросли малоценных пород	Трактор МТЗ-82, бензопила	2,5 га
1.3	Разметка борозд	Осень 2021 г., сентябрь	Разметка борозд на площади, расстояние между центрами борозд – 3,0 м	Буссоль, мерная лента	2,5 га
1.4	Обработка почвы	Осень 2021 г., сентябрь	Нарезка прямолинейных борозд, глубина обработки 10-15 см	Трактор МТЗ-82 Плуг ПКЛ-70	2,5 га
1.5	Создание противопожарной минерализованной полосы	Осень 2021 г., сентябрь	Противопожарная полоса создается по периметру участка путем минерализации почвы, ширина полосы не менее 1,4 м.	Трактор МТЗ-82 Плуг ПКЛ-70	не менее 0,882 км
1.6	Закладка пробной площади	Осень 2021 г., сентябрь	Установка столбов на углах пробной площади (ОСТ 56-40 80). Площадь пробы не менее 5 % от общей площади лесного участка	Буссоль, мерная лента, бензопила	4 шт. не менее 0,125 га
2. Посадка лесных культур, 2021 г.					
2.1	Посадка лесных культур	Осень 2021 г., сентябрь	Ручная посадка семян в дно (пласт) плужных борозд. Посадочный материал – стандартные сеянцы ели обыкновенной Схема смешения: Е-Е-Е-Е Размещение – 3,0 м x 0,75 м Густота – не менее 4 400 тыс. шт./га	меч Колесова	не менее 11 000 шт.
3. Дополнение лесных культур и агротехнический уход, 2022 г.					
3.1	Дополнение лесных культур	Весна 2022 г., май	Дополнение лесных культур до проектной величины (4,4 тыс. шт./га)	меч Колесова	–
3.2	3-х кратный агротехнический уход	Лето 2022 г., июнь – август	3-х кратное сплошное уничтожение, скашивание в междурядьях и рядах травы, естественно возобновившихся лиственных деревьев, кустарников, ручная опривка семян от забала травой и почвой	Кусторез бензиновый	7,5 га

АО «Транснефть – Верхняя Волга» осуществляет лесовосстановительные работы в связи с рубкой лесных насаждений по лесной декларации № д/н от 26.11.2019 к договору аренды лесного участка № 34-13-2019 от 11.11.2019 г. заключенного между АО «Транснефть – Верхняя Волга» и Комитетом Ивановской области по лесному хозяйству (ОГКУ «Ивановское лесничество») в целях реконструкции линейного объекта «Замена участка МН Сургут-Полоцк, Ду1000, выкід НПС Залесье, 2359–2370 км. Реконструкция».

На основании пункта 5 Правил выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со статьями 43 – 46 Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка, утвержденных постановлением Правительства РФ от 07.05.2019 г. № 566, после проведения работ по лесовосстановлению лица, осуществляющие рубку лесных насаждений, обязаны в течение 10 рабочих дней направить в уполномоченный орган отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении по форме, утвержденной в соответствии с частью 4 статьи 66 Лесного кодекса Российской Федерации, для проведения приемки работ по лесовосстановлению или лесоразведению.

Проект лесовосстановления разработан в соответствии со статьей 63.1 Лесного кодекса Российской Федерации обществом с ограниченной ответственностью «ДиМакс – проект» по договору возмездного оказания услуг № ТВВ-251/Г36/2020 от 31.01.2020 г.

Проведение работ по искусственному лесовосстановлению согласовано письмом Комитета Ивановской области по лесному хозяйству от 16.12.2020 г. № 3293-034/05-12.

Настоящий проект лесовосстановления разработан в соответствии с Правилами лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений, утвержденными приказом Минприроды России от 04.12.2020 г. № 1014.

Проект лесовосстановления разработан на срок до 10.10.2021 г.

Внесение изменений в проект лесовосстановления допускается на основании результатов натурных обследований, которые свидетельствуют о необходимости проведения мероприятий, не учтенных в проекте, и осуществляется в порядке, предусмотренном для разработки проекта лесовосстановления.

К Проекту прилагается чертеж (схема) участка.

Генеральный директор
ООО «ДиМакс – проект»




М.Н. Чичилов

ЧЕРТЕЖ (СХЕМА) УЧАСТКА

Вичугское лесничество, Лухское сельское участковое лесничество,
совхоз «Порздневский», лесной квартал № 13, лесотаксационный выдел 19
площадь 2,5 га

М 1:10 000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Характерные (поворотные) точки
- Граница участка

Экспликация			
Точка	Ориентир	Румб	Длина, м
1	2	ЮЗ: 74°	63
2	3	СЗ: 73°	86
3	4	ЮЗ: 43°	89
4	5	ЮВ: 86°	132
5	6	ЮВ: 06°	61
6	7	ЮЗ: 44°	40
7	8	ЮЗ: 11°	63
8	9	ЮВ: 80°	92
9	10	СВ: 29°	99
10	11	СЗ: 45°	43
11		СЗ: 01°	114

Генеральный директор
ООО «ДиМакс - проект»



Чичилов

М.Н. Чичилов